DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

NA ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE:
„Rekonstrukce Kaple Panny Marie v Kačlehách“

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Kačlehy**
Kačlehy 51
377 01 Jindřichův Hradec
Zastoupen:
- ve věcech smluvních: Zdeňkem Píšou, starostou obce
- ve věcech technických: Zdeňkem Musilem, TDI

Tel.: +420 724 195 806
e-mail: starosta@obeckaclehy.cz
IČO: 00666441
DIČ: CZ00666441
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Jindřichův Hradec
č. účtu: 29523251/0100

Zhotovitel: **I. Kamenická stavební a obchodní firma, s.r.o.**
U Kulturního domu 770
394 70 Kamenice nad Lipou
Zastoupen:
- ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Drbalem, jednatelem společnosti
- ve věcech technických: Jiřím Houdkem, vedoucím střediska J. Hradec

Tel.: +420 565 432 243
e-mail: info@kamenicka.cz
IČO: 608 38 531
DIČ: CZ60838531
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Pelhřimov
č. účtu: 19-3875730237/0100
Zápis v obchodním rejstříku u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 3873.

II.
Předmět smlouvy

4.2 Dílem se pro účely této smlouvy rozumí **Rekonstrukce Kaple Panny Marie v Kačlehách** (dále v textu jen „Dílo“).

IV.
Cena za dílo

4.1 Po vzájemné dohodě se cena za Dílo upravuje o hodnotu všech „méněprací“ a „víceprací“, které vznikly z důvodu změny řešení díla vyžádané objednatelem.

	Části stavby:	*bez DPH*	*DPH*	*s DPH*	
	Původní cena dle SoD	902 438,60	189 512,10	1 091 950,70	
	Méněpráce	- 126 390,56	- 26 542,02	- 152 932,58	
	Vícepráce	66 682,98	14 003,43	80 686,41	
	Cena za Dílo celkem	**842 731,02**	**176 973,51**	**1 019 704,53**	

XIV.
Závěrečná ustanovení

14.1. Ostatní články původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
14.2. Nedílnou součástí uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je příloha: položkový rozpočet „méněprací“ a položkový rozpočet „víceprací“.

V Kačlehách, dne 11. 7. 2018

Za objednatele:

OBEC KAČLEHY
Kačlehy 51
377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 00666441
DIČ: CZ00666441

.....
Zdeněk Píša
starosta obce

V Kamenici nad Lipou, dne 11. 7. 2018

Za zhotovitele:

I.KAMENICKÁ STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
U Kulturního domu 770
394 70 Kamenice n.L.
tel.: 565 432 243 fax 565 433 310
DIČ: CZ60838531

.....
Ing. Pavel Drbal
jednatelé společnosti

VYVĚŠENO: 12.7.2018
NA EL. DESCE
SEJMUTO: